

事業計画ロードマップ（2019年度）

令和元年5月9日

作業部会	事業名	2019年度											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
学生募集	1. 学生募集・PR事業	事業概要検討						中間とりまとめ	事業概要の具体化				総括
	2. ホームページ運営事業	委託業者との打合せ		改修作業	検証・ウェブサイトのあり方について検討		各種会議体で改修案を審議		委託業者による改修作業				
地域人材育成	1. 「福岡未来創造プログラム」の開発	プログラム案策定 WGにて審議		プログラム案確定	講師依頼/シラバス作成依頼 2020年度開講に向けた参画大学内調整/情報提供システムの検討				開講科目確定 リーフレット作成	シラバス公開 履修登録準備			
	2. 「MICE人材基礎セミナー」の実施	セミナー内容検討		広報ツール作成 申し込み開始		セミナー開催 ※複数回				検証・次年度に向けた改善	成果報告会		
	3. 「福岡市防災訓練」への参加	福岡市市民局との調整 協力内容確認		広報ツール作成 学生ボランティア募集	事前確認	防災訓練		検証・次年度に向けた改善					
	4. 「学生地域活動大賞」の実施	実施概要公開 エントリー受付				申込締切・1次審査・書面	2次審査 プレゼン 結果発表 表彰	検証・次年度に向けた改善		成果報告会			
	5. 地域活性化イベントへの参加協力	イベント関係者との打合せ 学生ボランティア募集		ボランティアアチーム結成	学生とイベント関係者との協議		広報ツール作成 PR活動協力		イベント運営協力	検証・次年度に向けた改善	成果報告会		
地元就職・定着	1. 地元企業による学生のためのJOBカフェ事業	第1回「JOBカフェ」企画検討				第1回開催	検証・第2回「JOBカフェ」企画検討 ※1回以上開催						
	2. 地域企業インターンシップ等の共同実施	各種調査実施（3種）				次年度プログラム案策定							
	3. 「ビジネスチャレンジ」事業	事前セミナー	審査会	活動 ※9月、12月中間報告会				成果報告会					
	4. 大学間創業連携調査検討事業	参画大学への事前アンケート	参画大学へのヒアリング				あり方検討会		あり方の提案・共有				
生涯学習	1. 「子供の貧困」を科学する	講師調整	要項確定 広報開始	募集開始 第1・2・3回開催 第4・5回開催				ふりかえり					
	2. リカレントカフェ	「リカレントカフェ」構想検討 第1回開催 第2回開催 第3回開催 第4回開催 第5回開催 第6回開催						検証・次年度に向けた改善					
	3. 大学の生涯学習情報発信事業	イベント企画・オープンスペースの開拓・利用交渉 プラットフォーム参画大学の生涯学習資源の情報収集				イベント開催（2回以上） 情報発信の仕組みの検討・構築				順次情報発信			
大学・自治体・産業界交流	1. 「対話と交流の場創造」事業	企画詳細の検討		第1回企画	第1回開催	第2回企画	第2回開催	第3回企画	第3回開催	成果とりまとめ			
	2. 「共同FD・SD」事業	共同研修の企画		第1回開催 調査結果とりまとめ 共同研修のニーズ調査	共同研修の企画				第2回開催				
	3. 「施設・設備の共同利用促進」事業	参画機関が有する施設・設備資源調査/資源共有のニーズ調査				調査結果とりまとめ	WGにて共同利用の仕組みづくりの検討			運営委員会報告			
	4. 「人事交流の促進」事業	人事交流の実績及びニーズ調査 人事交流希望機関のマッチング						WG及び運営委員会にて調査結果の共有 人事交流の仕組みづくりの検討					