

事業計画ロードマップ (2020年度)

令和2年8月4日

作業部会	事業名	2020年度														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
学生募集	1. 「高校生向けウェブサイトの充実」事業				オープンキャンパス情報の掲載			学園祭情報の掲載					学生広報チームによる企画立案			
	2. 「各大学の募集活動を支援する広報媒体の開発」事業				パンフレットの配布活動			配布状況等の検証					次年度へ向けて新たな広報媒体の可能性について検討			
	3. 「学生募集力の強化に向けた調査・実証実験事業の展開」事業				合同オンライン説明会開催								検証及び次年度の検討			
	4. 「大学生等を活用した広報体制の構築」事業							広報学生を募集・編成		高校生向けWebサイトの内容充実検討			新たな広報媒体の企画立案・実施内容を検証、次年度に向けた方針の作成			
地域人材育成	1. 「福岡未来創造プログラム」の実施 (取組1)				実行委員会発足、講座企画		授課生募集		講義実施			学生アンケートによる振り返り	講座の振り返り	次年度プログラム確定	成果報告	
	2. 「福岡未来創造プログラム」の開発 (取組1)				WGで継続協議・必要に応じて実行委員会設置							次年度新規講座確定	次年度プログラム確定	成果報告		
	3. 単位互換授業の実施 (取組2)	履修登録 (西部地区五大学)			授業実施、試験実施、成績確定、単位認定			単位互換授業に関するWebアンケート実施	Webアンケート結果集計、公表、今後の方針確定			次年度単位互換授業開講科目確定		成果報告		
	4. 学生ネットワーク構築 (取組3)				学生交流PIメンバー募集、活動証明書(仮)検討		学生交流PJキックオフ		商店街振興を目的としたオンライン企画立案実施			活動振り返りと次年度プログラム検討、活動証明書(仮)発行	次年度活動プログラム確定	成果報告		
地元就職・定着	1. 地元企業による学生のための事業 (取組1)				参加企業募集、参画大学への告知			オンライン合同企業説明会 (8月以降4回以上実施)								
	2. 地域企業インターンシップ等共同実施 (取組2)				インターンシップ推進協議会事務局との情報交換会		インターンシッププログラム開発協力企業訪問、趣旨説明等	プログラム開発協力企業選定	キャリア教育内容検討	実施時期検討						
	3. 起業・創業人材育成支援及び環境整備 (取組3)				参加者募集開始	キックオフセミナー、事前審査、現段階進捗	ビジネス活動開始	ビジネスプランの集中ブラッシュアップイベント兼中間報告						最終報告会		
生涯学習	1. 「子どもの貧困」を科学する (その2)				実行委員会、チラシ・募集要項作成		講師調整	募集開始	講座実施			振り返り		成果報告書提出		
	2. リカレントカフェ							リカレントカフェ実施企画、周知等						成果報告書提出		
	3. 小中高の教育支援				事業内容に関する検討				事業実施					成果報告会		
	4. 教育人材育成に関するプログラム				事業内容に関する検討				事業実施					成果報告会		
	5. 大学の生涯学習情報発信事業							イベント企画・準備					イベント開催・検証	成果報告書提出		
大学・自治体・産業界交流	1. 対話と交流の場づくりの推進				フューチャーセンター福岡 (仮) 第1回開催 第2回開催 第3回開催 第4回開催 第5回開催 第6回開催 第7回開催 第8回開催 第9回開催 第10回開催 第11回開催											
	2. 共同研修事業の推進				共同研修の企画・準備・広報		第1回開催						共同研修の企画・準備・広報	第2回開催	実施事業検証	
	3. 資源の共有化や業務の共同化の検討及び実施体制の構築				プロジェクトチームの設置		プロジェクトチームによる調査実施						調査結果をもとに分析・選定			
	4. 人事交流の促進 ※2020年度は中止				実行委員会設置		人事交流促進の仕組みづくりに関する提案書策定 → 運営委員会へ提出								実施状況検証	
	5. プラットフォーム内の垣根を越えた自主的活動の支援・認定制度の整備 ※2020年度は中止				公募要領作成・公開		支援・認定事業の選定		各事業の実施支援						実施報告書の提出	