

事業計画ロードマップ (2021年度)

作業部会	事業名	2021年度														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
学生募集	1. 「高校生向けウェブサイトの充実」事業	学生広報チーム編成		学生広報チームによる企画立案		掲載内容の具体化、ウェブサイトの充実				分析・検証及び次年度への改善項目の抽出						
	2. 「各大学の募集活動を支援する広報媒体の開発」事業	学生広報チーム編成		学生広報チームによるパンフレットの企画立案						次年度の制作開始に向けた諸準備						
	3. 「学生募集力の強化に向けた調査・実証実験事業の展開」事業	(PRイベント)	イベント内容の企画立案	合同説明会		広報活動実施				検証及び次年度の検討						
	4. 「大学生等を活用した広報体制の構築」事業	学生広報チーム編成		高校生向けWebサイトの内容充実検討			新たな広報媒体の企画立案・具体化				検証及び次年度の方針作成					
地域人材育成	1. 「福岡未来創造プログラム」事業 (取組1: プログラム実施)	企画立案及びWG協議		講座実施				講座の振り返り次年度の企画調整		成果報告						
	2. 「福岡未来創造プログラム」事業 (取組2: プログラム開発)	企画立案及びWG協議						次年度新規講座確定		次年度の企画調整		成果報告				
	3. 「学生ネットワーク構築」事業 (取組3)	学生交流PJメンバー募集	学生交流PJキックオフ	商店街振興を目的とした課題解決策の検討				活動内容振り返り		報告会及び証明書発行次年度検討		成果報告				
	4. 「外部資金を活用した支援制度構築」事業 (取組3)	事例調査開始						ヒアリング開始	情報の取り纏め		制度構築の検討					
地元就職・定着	1. 地元企業による学生のための事業 (取組1)	(ニーズ調査)	アンケート項目検討・作成	アンケート実施方法確認		アンケート集計・分析・検討		事業実施		出展企業へ就職状況調査						
	2. 地域企業インターンシップ等共同実施 (取組2)	(合説) 業者選定		実施準備		合説		第1回参加学生・企業募集		第1回交流会		第2回参加学生・企業募集	第2回交流会	第3回参加学生・企業募集	第3回交流会	報告書提出、HP掲載
	3. 起業・創業者人材育成支援及び環境整備 (取組3)	(FSE) 学生広報	FSE前期授業開講			FSE後期授業開講			学生広報		(起業塾) 事前セミナー			計画策定支援		最終発表・講評
生涯学習	1. 多様な人びとの学びと活躍を促す生涯学習・リカレント教育プログラム	事業計画策定	WG承認	事業実施				報告書作成								
	2. 小中高の教育支援	事業計画策定	WG承認	事業実施				報告書作成								
	3. 生涯学習環境の充実に向けた調査・実証実験の展開と整備の推進	事業計画策定	WG承認	事業実施				報告書作成								
大学・自治体・産業界交流	1. 対話と交流の場づくりの推進	フューチャーセンター福岡 (仮) 月1回程度														
	2. 共同研修事業の推進	イベント開催		共同研修の企画・準備・広報				第1回開催		共同研修の企画・準備・広報		第2回開催		実施事業検証		
	3. 人事交流の促進	PF参加機関へヒアリング・先進事例調査		調査結果の検討及び企画書の策定				運営委員会・代表者会議へ企画書の提出		次年度への実現に向けた準備						
	4. 資源の共有化や業務の共同化の検討及び実施体制の構築	運営委員会へ企画書の提出		希望する機関間での打ち合わせ、調整						次年度検討・調査						
	5. プラットフォーム内の垣根を越えた自主的活動の支援・認定制度の整備	募集開始	審査	各事業の支援・認定開始												