

事業計画ロードマップ (2022年度)

作業部会	事業名	2021年度											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
学生募集	1. 「学生募集力の強化に向けた調査・実証実験事業の展開」事業	参画大学へ説明・確認	パンフレット作成・納品	各大学での高校訪問でのパンフレット配布及び情報共有					アンケート等の集計及び次年度事業の検討				
	2. 「大学生等を活用した広報体制の構築と広報活動の展開」事業	チーム編成 企画検討	企画内容精査 実施概要検討		企画実施		企画実施			次年度計画検討			
地域人材育成	1. 「福岡未来創造プログラム」事業 (取組1: プログラム実施)	企画	企画実施					広報			講座の振り返り		次年度計画検討
	2. 「福岡未来創造プログラム」事業 (取組2: プログラム体系化及び開発)	協議	福岡未来創造プログラム体系化について検討・決定					福岡未来創造プログラム開発			次年度計画検討		
	3. 「福岡未来創造プログラム」事業 (取組3: 連携開設等へ向けた調査)	調査先・調査事項検討			調査				調査内容整理		次年度計画検討		
地元就職・定着	1. 地元就職・定着に資する事業の共同実施 (取組1)	業者選定	実施準備 広報開始	企業決定	説明会						就職状況調査		
	2. 地域企業インターンシップ等の共同実施 (取組2-1)	業者と日程調整				①企画実施		②企画実施		③企画実施			
	3. 地域企業インターンシップ等の共同実施 (取組2-2)	実施案確定	実施準備 広報開始	企画実施		事業の振り返り、アンケート集計等		次年度計画検討					
	起業・創業者人材の育成支援及び環境整備 (取組3-1)	FSE前期開講、広報活動					FSE後期開講、広報活動					次年度教育プログラム・教員勉強会企画を検討	
	起業・創業者人材の育成支援及び環境整備 (取組3-2)	キックオフ 事前セミナー		活動支援								最終発表 講評	
生涯学習	1. 生涯学習・リカレント教育及び小中高の教育支援の推進	事業計画策定	WG承認	事業実施					報告書作成				
	2. 生涯学習環境の充実に向けた調査・実証実験の展開と整備の推進	事業計画策定	WG承認						報告書作成				
大学・自治体・産業界交流	1. 対話と交流の場づくりの推進事業	まなラボの開催 (月1回)										イベント開催	イベント開催
	2. 共同研修事業の推進事業	共同研修の企画・準備・広報					第1回開催		共同研修の企画・準備・広報			第2回開催	
	3. 人事交流の促進事業	人事交流促進に向けた仕組み・制度構築					左記仕組み・制度の運用開始						
	4. 「資源の共有化や業務の共同化の検討及び実現」事業	共同調達の実施に向けた参画機関間の調整及び体制整備										調査結果・実績検証	
	5. 「組織の垣根を越えた交流を促進する支援制度の運用」事業	募集開始	審査	各事業の支援・認定開始									