

令和8年4月1日

福岡未来創造プラットフォーム 事業計画ロードマップ（2026年度）

分科会	事業名	2026年度											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
地域人材育成分科会	1.「福岡未来創造プログラム」の充実と展開	企画	決議	広報・受講学生募集／随時開講								総括	計画策定
	2.学生が大学とまちの未来創造にチャレンジできる体制および支援制度の構築と展開	計画策定	決議	随時実施								総括	計画策定
	3.地元産業界等と連携したキャリア教育・就職支援の充実	企画	決議	随時実施								総括	計画策定
	4.アントレプレナーシップ教育の充実と展開	随時開講										総括・計画策定	募集開始
産学官民交流分科会	1.『福岡まなびらボ』を核とした対話と創造の場づくりの推進	福岡まなびらボの開催(月1回程度)							イベント開催	イベント開催			
		「福岡未来創造プログラム」コア科目開発・開講準備							コア科目の開講・運営			イベント開催	
		大学間・産学官民連携の検討・試行											
		対話イベント開催		第1回戦略推進会議の企画・準備					第1回戦略推進会議開催	会議内容の共有・公開			
	2.共同研修事業の推進	PJチーム発足	共同研修企画・開発				広報・準備	実施	振り返り・検証				
		教育×AIをテーマとした共同研修の実施(全5回予定)											
	3.生涯学習・リカレント教育事業の共同実施	PJチーム発足	仕組の検討					仕組の実装(1件以上)					
		PJチーム発足	中長期事業構想の検討・科学教育イベントの企画推進			科学イベント開催	高大連携意見交換開催			高大連携イベント試行			振り返り・検証
	4.資源の共有化や業務・事業の共同化の推進	共同利用に関する調査実施				集計・情報公開							
		PJチーム発足	共有化・共同化の検討・追加調査				報告	加盟機関への意向調査・呼びかけの実施					
5.組織の垣根を越えた交流を促進する支援制度の再編と拡充	募集・審査要綱の完成	募集開始	審査	結果通知・支援開始					検証・改善				
	企画	広報・準備		「推しから始まるプロジェクト」実施(全5回)									
広報・ブランディング分科会	1.高校生に向けた広報活動の充実と展開	現状分析・課題の洗い出し		新規コンテンツ策定・決定・構築				新規コンテンツリリース	振り返り・計画検討				
		リーフレット作成	リーフレット配布・アンケート実施								振り返り・計画検討		
	2.学生による広報・ブランディング活動の展開	現状分析・課題の洗い出し			実施案の策定							実施案決定	
		現状分析・課題の洗い出し	戦略プランの策定									プラン確定	
	3.プラットフォームの認知度向上の推進	パンフレットの校正・印刷(2027年3月発行)											
共同事務局	1「プラットフォームの持続可能性向上」事業	アンケート結果・第17回代表者会議意見を踏まえた検討		共同事務局での対応策承認		実施					参画機関へのアンケート実施		
	2.「財務基盤改善」事業	代表校にて基本方針案作成		共同事務局にて基本方針案の検討			代表者会議にて承認		予算編成				
	3.「組織のガバナンス強化」事業	代表校にて議題の整理		共同事務局会議にて規約改正案の確認			代表者会議にて規約改正		追加での規約改正				