ロードマップ(2019-2023)

| 作業 部会 | 事業名 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023 |
|--------------|--|---|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---|
| 마조 | | 第1期 第2期 第3期 第4期 | 第1期 第2期 第3期 第4期 | 第1期 | 第1期 | 第1期 第2期 第3期 第4期 |
| | 1. 高校生向けウェブサイト「DAiFuk.」の充実 | 改修 検証・改善 | 検証·改善 | 運用 検証・改善 | 検証・改善 | 次期方針策定 |
| 学生 | 2. 各大学の募集活動を支援する広報媒体の開発 | パンフレット制作 活用・共有 | 活用新規広報媒体検討 | 活用新規広報媒体制作 | 活用新規広報媒体制作 | 次期方針策定 |
| 募集 | 3. 学生募集の強化に向けた調査・実証実験事業 の展開 | PT設置·企画·準備 | 調査・実証実験・検証 位画・準備 | 調査・実証実験・検証 ・企画・準備 | 調査・実証実験・検証 ・ 企画・準備 | 次期方針策定 |
| | 4. 大学生等を活用した広報体制の構築 | 方針策定 | 参加学生募集 広報活動 | 広報活動 参加学生 募集 | 広報活動 参加学生 募集 | 広報活動 次期方針策定 |
| | 1. 「福岡未来創造プログラム」の開発 | 構想策定・準備 開発・開講(1科目) | 開発・開講(4科目)・体系化 次年度開講科目検討・準備 | 開発・開講(5科目)・体系化 次年度開講科目検討・準備 | 開発·開講(5科目)·体系化 次年度開講科目検討·準備 | 開発·開講(5科目)·体系化 次期方針策定 |
| 地 | 2. 単位互換制度を活用した多様な教育機会の提供 | 既存科目開講の調整・準備 | 単位互換科目開講(1科目) 次年度開講科目検討・準備 | 単位互換科目開講(1科目) 次年度開講科目検討・準備 | 単位互換科目開講(1科目) 次年度開講科目検討・準備 | 次期方針策定 |
| 2城人材育成 | 3. 地域活性化に取り組む大学生のネットワーク構築 | 方針策定 企画·準備 企画·実施(3件) | 企画·準備 企画·実施(3件) | 企画·準備 企画·実施(3件) | 企画·準備 企画·実施(3件) | 次期方針策定 企画·準備 企画·実施(3件) |
| | 4. 学生活動拠点の整備 | 調査・調整 | サテライト選定(2ヶ所)・学生利用開始 調査・調整 | サテライト選定(2ヶ所)・学生利用開始 専用スペース確保の検討・調整 | 専用スペース確保(1ヶ所)・学生利用開始 | 次期方針策定 |
| | 5. 外部資金を活用した支援制度の構築 | 整備方針協議・策定 交渉・支援 | 支援企業・団体と調整・交渉・支援 | 支援企業・団体と調整・交渉・支援 補助金制度設置準備 | 支援企業・団体と調整・交渉・支援・成果報告 補助金制度開始 | 支援企業・団体と調整・交渉・支援・成果報告 次期方針策定 |
| 地 | 1. 地元就職・定着に資する事業の共同実施 | 実施方針策定ジョブカフェ企画・実施 | セミナー企画・実施 企画・準備 | 企画·実施 企画·準備 | 企画·実施 企画·準備 | 企画·実施 次期方針策定 |
| 元就職·定着 | 2. 地域企業インターンシップ等の共同実施 | 現状調査 | 開発·実施(1件) 企画·準備 | 改善·実施(1件) 企画·準備 | 改善·実施(1件) 企画·準備 | 改善·実施(1件) 次期方針策定 |
| | 3. 企業・創業人材の育成支援及び環境整備 | 現状調査・方針策定 「ビジネスチャレンジ事業」実施 | 教育人材育成プログラム実施(1件) 次年度事業企画・準備 | 教育人材育成プログラム実施(1件) 次年度事業企画・準備 | 教育人材育成プログラム実施(1件) 次年度事業企画・準備 | 教育人材育成プログラム実施(1件) 次期方針策定 |
| | 1. 多様な人びとの学びと活躍を促す生涯学習・リ カレント教育プログラムの充実 | 方針策定 開発(1件)・実施 | 改善(1件)・開発(1件)・実施 | 改善(2件)・開発(1件)・実施 | 改善(3件)·開発(1件)·実施 | 改善(4件)·開発(1件)·実施 次期方針策定 |
| 生涯学習 | 2. 小・中・高等学校の教育支援の推進 | 方針策定 企画・準備 | 開発(1件)・実施 | 改善(1件)・開発(1件)・実施 | 改善(2件)・開発(1件)・実施 | 改善(3件)·開発(1件)·実施 次期方針策定 |
| | 3. 生涯学習環境の充実に向けた調査・実証実験 の展開と整備の推進 | 企画(1件)·実施 | 企画·実施(1件) 企画·準備 | 調査・実証実験事業企画・実施(1件) 分析・検討 | 調査・実証実験事業企画・実施(1件) 「 | 調査・実証実験事業企画・実施(1件) 仕組みの導入・検証 次期方針策定 |
| | 1. 対話と交流の場づくりの推進 | 方針策定 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 | 企画·実施(3件) | 企画·実施(5件) 企画·準備 | 企画・実施(6件) | 企画·実施(6件) 次期方針策定 |
| 大学·自治体·産業界交流 | 2. 共同研修事業の推進 | 方針策定 企画·実施(4件)·他機関開放(2件) | 企画·実施(5件)·他機関開放(3件) 企画·準備 | 企画·実施(6件)·他機関開放(4件) 企画·準備 | 企画·実施(7件)·他機関開放(5件) | 企画·実施(8件)·他機関開放(6件) 次期方針策定 |
| | 3. 人事交流の促進 | 調査・マッチング(1件) 協議 | 実行委員会設置 | 調査・マッチング(3件) | 調査・マッチング(4件) | 調査・マッチング(5件) 次期方針策定 |
| | 4. 資源の共有化や業務の共同化の検討及び実 施体制の構築 | PT設置 調査・検討 | 事業方針について提言・調整 調整組織設置 | 実施(2件) 企画·調整·準備 | 実施(3件) 企画・調整・準備 | 実施(4件) 次期方針策定 |
| | 5. プラットフォーム内の組織の垣根を越えた自主的活動の支援・認定制度の整備 | 方針策定・制度設計 | 企画・事業等の募集・支援(計4件) | 企画・事業等の募集・支援(計4件) | 企画・事業等の募集・支援(計6件) | 企画・事業等の募集・支援(計6件) 次期方針策定 |